

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума


М.П.

**Дорожная карта реализации проекта
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Вологодская область

Наименование образовательной организации: БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический техникум»

| № п/п | Наименование групп мероприятий и мероприятия | Результат выполнения | Срок реализации | | Ответственный исполнитель |
|---|--|---|-----------------|----------------|----------------------------------|
| | | | Дата начала | Дата окончания | |
| Мастерская № 1: по компетенции «Геномная инженерия». | | | | | |
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе | | | | | |
| 1.1. | Закупка учебно-лабораторного оборудования. | Введение оборудования в эксплуатацию | 03.2020 | 08.2020 | Е.В. Староверова Ю.Л. Гладков |
| 1.2. | Закупка учебно-производственного оборудования. | Введение оборудования в эксплуатацию | 03.2020 | 08.2020 | Е.В. Староверова Ю.Л. Гладков |
| 1.3 | Закупка программного и методического обеспечения. | Оснащение мастерских программно-методическим обеспечением | 03.2020 | 08.2020 | Е.В. Староверова Ю.Л. Гладков |
| 1.4. | Модернизация/ремонт. | Готовность помещений к | 05.2020 | 09.2020 | А.С. Маслов, |

| | | | | | |
|---|---|---|---------|---------|---------------------------------|
| | | установке оборудования. | | | И.В. Грунова |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных | | | | | |
| 2.1. | Разработка профессиональных образовательных программ на основе сетевых технологий. | Реализация программ | 03.2020 | 12.2020 | Е.А. Ткаченко |
| 2.2. | Разработка программ профессионального обучения и дополнительных на основе сетевых технологий. | Реализация программ | 03.2020 | 12.2020 | О.В. Зеленева |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс | | | | | |
| 3.1. | Разработка регламентирующих документов на основе инфраструктурных листов. | Документы сформированы | 11.2020 | 11.2020 | Ю.Л. Гладков |
| 3.2. | Аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена. | Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена | 11.2020 | 11.2020 | А.С. Маслов |
| 3.3. | Формирование экспертной группы | Группа сформирована | 11.2020 | 11.2020 | Ю.Л. Гладков |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития | | | | | |
| 4.1. | Изучение потребностей населения с целью внедрения актуальных программ. | Реализация программ | 09.2020 | 12.2020 | О.В. Зеленева |
| 4.2. | Разработка программ профессионального обучения и дополнительных | Реализация программ | 09.2020 | 12.2020 | Е.А. Ткаченко |
| 4.3. | Формирование групп | Реализация программ | 09.2020 | 12.2020 | О.В. Зеленева |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения | | | | | |
| 5.1. | Разработка/корректировка программ с учетом потребностей заказчиков услуги. | Реализация программ | 09.2020 | 12.2020 | Ю.Л. Гладков, Е.А. Ткаченко. |
| 5.2. | Заключение договоров | Реализация программ | 09.2020 | 12.2020 | О.В. Зеленева. |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена | | | | | |
| 6.1. | Составление плана-графика повышения квалификации. | Утвержденный план-график | 09.2020 | 12.2020 | Е.А. Ткаченко, Ю.Л. Гладков |

| | | | | | |
|------|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------------------|
| 6.2. | Заключение договоров. | Договор | 09.2020 | 12.2020 | Е.А. Ткаченко, Ю.Л. Гладков |
| 6.3. | Организация обучения. | 100% укомплектованность кадрами. | 09.2020 | 12.2020 | Е.А. Ткаченко, Ю.Л. Гладков |
| | | | | | |
| | | | | | |

Мастерская № 2: по компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии».

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе

| | | | | | |
|------|---|---|---------|---------|----------------------------------|
| 1.1. | Закупка учебно-лабораторного оборудования. | Введение оборудования в эксплуатацию | 03.2020 | 08.2020 | Е.В. Староверова Ю.Л. Гладков |
| 1.2. | Закупка учебно-производственного оборудования. | Введение оборудования в эксплуатацию | 03.2020 | 08.2020 | Е.В. Староверова Ю.Л. Гладков |
| 1.3. | Закупка программного и методического обеспечения. | Оснащение мастерских программно-методическим обеспечением | 03.2020 | 08.2020 | Е.В. Староверова Ю.Л. Гладков |
| 1.4. | Модернизация/ремонт. | Готовность помещений к установке оборудования. | 05.2020 | 09.2020 | А.С. Маслов, И.В. Грунова |

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных

| | | | | | |
|------|---|---------------------|---------|---------|---------------|
| 2.1. | Разработка профессиональных образовательных программ на основе сетевых технологий. | Реализация программ | 03.2020 | 12.2020 | Е.А. Ткаченко |
| 2.2. | Разработка программ профессионального обучения и дополнительных на основе сетевых технологий. | Реализация программ | 03.2020 | 12.2020 | О.В. Зеленева |

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс

| | | | | | |
|------|---|---|---------|---------|--------------|
| 3.1. | Разработка регламентирующих документов на основе инфраструктурных листов. | Документы сформированы | 11.2020 | 11.2020 | Ю.Л. Гладков |
| 3.2. | Аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена. | Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена | 11.2020 | 11.2020 | А.С. Маслов |
| 3.3. | Формирование экспертной группы | Группа сформирована | 11.2020 | 11.2020 | Ю.Л. Гладков |

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---------|---------|---------------------------------|
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития | | | | | |
| 4.1. | Изучение потребностей населения с целью внедрения актуальных программ. | Реализация программ | 09.2020 | 12.2020 | О.В. Зеленева |
| 4.2. | Разработка программ профессионального обучения и дополнительных | Реализация программ | 09.2020 | 12.2020 | Е.А. Ткаченко |
| 4.3. | Формирование групп | Реализация программ | 09.2020 | 12.2020 | О.В. Зеленева |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения | | | | | |
| 5.1. | Разработка/корректировка программ с учетом потребностей заказчиков услуги. | Реализация программ | 09.2020 | 12.2020 | Ю.Л. Гладков, Е.А. Ткаченко. |
| 5.2. | Заключение договоров | Реализация программ | 09.2020 | 12.2020 | О.В. Зеленева. |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена | | | | | |
| 6.1. | Составление плана-графика повышения квалификации. | Утвержденный план-график | 09.2020 | 12.2020 | Е.А. Ткаченко, Ю.Л. Гладков |
| 6.2. | Заключение договоров. | Договор | 09.2020 | 12.2020 | Е.А. Ткаченко, Ю.Л. Гладков |
| 6.3. | Организация обучения. | 100% укомплектованность кадрами. | 09.2020 | 12.2020 | Е.А. Ткаченко, Ю.Л. Гладков |
| | | | | | |

Мастерская №3: по компетенции «Сити-фермерство».

| | | | | | |
|---|---|---|---------|---------|----------------------------------|
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе | | | | | |
| 1.1. | Закупка учебно-лабораторного оборудования. | Введение оборудования в эксплуатацию | 03.2020 | 08.2020 | Е.В. Староверова Ю.Л. Гладков |
| 1.2. | Закупка учебно-производственного оборудования. | Введение оборудования в эксплуатацию | 03.2020 | 08.2020 | Е.В. Староверова Ю.Л. Гладков |
| 1.3 | Закупка программного и методического обеспечения. | Оснащение мастерских программно-методическим обеспечением | 03.2020 | 08.2020 | Е.В. Староверова Ю.Л. Гладков |

| | | | | | |
|---|---|---|---------|---------|---------------------------------|
| 1.4. | Модернизация/ремонт. | Готовность помещений к установке оборудования. | 05.2020 | 09.2020 | А.С. Маслов, И.В. Грунова |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных | | | | | |
| 2.1. | Разработка профессиональных образовательных программ на основе сетевых технологий. | Реализация программ | 03.2020 | 12.2020 | Е.А. Ткаченко |
| 2.2. | Разработка программ профессионального обучения и дополнительных на основе сетевых технологий. | Реализация программ | 03.2020 | 12.2020 | О.В. Зеленева |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс | | | | | |
| 3.1. | Разработка регламентирующих документов на основе инфраструктурных листов. | Документы сформированы | 11.2020 | 11.2020 | Ю.Л. Гладков |
| 3.2. | Аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена. | Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена | 11.2020 | 11.2020 | А.С. Маслов |
| 3.3. | Формирование экспертной группы | Группа сформирована | 11.2020 | 11.2020 | Ю.Л. Гладков |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития | | | | | |
| 4.1. | Изучение потребностей населения с целью внедрения актуальных программ. | Реализация программ | 09.2020 | 12.2020 | О.В. Зеленева |
| 4.2. | Разработка программ профессионального обучения и дополнительных | Реализация программ | 09.2020 | 12.2020 | Е.А. Ткаченко |
| 4.3. | Формирование групп | Реализация программ | 09.2020 | 12.2020 | О.В. Зеленева |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения | | | | | |
| 5.1. | Разработка/корректировка программ с учетом потребностей заказчиков услуги. | Реализация программ | 09.2020 | 12.2020 | Ю.Л. Гладков, Е.А. Ткаченко. |
| 5.2. | Заключение договоров | Реализация программ | 09.2020 | 12.2020 | О.В. Зеленева. |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена | | | | | |
| 6.1. | Составление плана-графика | Утвержденный план-график | 09.2020 | 12.2020 | Е.А. Ткаченко, |

| | | | | | |
|------|-------------------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------------------|
| | повышения квалификации. | | | | Ю.Л. Гладков |
| 6.2. | Заключение договоров. | Договор | 09.2020 | 12.2020 | Е.А. Ткаченко, Ю.Л. Гладков |
| 6.3. | Организация обучения. | 100% укомплектованность кадрами. | 09.2020 | 12.2020 | Е.А. Ткаченко, Ю.Л. Гладков |
| | | | | | |
| | | | | | |

Мастерская №4 : по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе

| | | | | | |
|------|---|---|---------|---------|----------------------------------|
| 1.1. | Закупка учебно-лабораторного оборудования. | Введение оборудования в эксплуатацию | 03.2020 | 08.2020 | Е.В. Староверова Ю.Л. Гладков |
| 1.2. | Закупка учебно-производственного оборудования. | Введение оборудования в эксплуатацию | 03.2020 | 08.2020 | Е.В. Староверова Ю.Л. Гладков |
| 1.3. | Закупка программного и методического обеспечения. | Оснащение мастерских программно-методическим обеспечением | 03.2020 | 08.2020 | Е.В. Староверова Ю.Л. Гладков |
| 1.4. | Модернизация/ремонт. | Готовность помещений к установке оборудования. | 05.2020 | 09.2020 | А.С. Маслов, И.В. Грунова |

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных

| | | | | | |
|------|---|---------------------|---------|---------|---------------|
| 2.1. | Разработка профессиональных образовательных программ на основе сетевых технологий. | Реализация программ | 03.2020 | 12.2020 | Е.А. Ткаченко |
| 2.2. | Разработка программ профессионального обучения и дополнительных на основе сетевых технологий. | Реализация программ | 03.2020 | 12.2020 | О.В. Зеленева |

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс

| | | | | | |
|------|---|---|---------|---------|--------------|
| 3.1. | Разработка регламентирующих документов на основе инфраструктурных листов. | Документы сформированы | 11.2020 | 11.2020 | Ю.Л. Гладков |
| 3.2. | Аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена. | Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена | 11.2020 | 11.2020 | А.С. Маслов |

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---------|---------|---------------------------------|
| 3.3. | Формирование экспертной группы | Группа сформирована | 11.2020 | 11.2020 | Ю.Л. Гладков |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития | | | | | |
| 4.1. | Изучение потребностей населения с целью внедрения актуальных программ. | Реализация программ | 09.2020 | 12.2020 | О.В. Зеленева |
| 4.2. | Разработка программ профессионального обучения и дополнительных | Реализация программ | 09.2020 | 12.2020 | Е.А. Ткаченко |
| 4.3. | Формирование групп | Реализация программ | 09.2020 | 12.2020 | О.В. Зеленева |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения | | | | | |
| 5.1. | Разработка/корректировка программ с учетом потребностей заказчиков услуги. | Реализация программ | 09.2020 | 12.2020 | Ю.Л. Гладков, Е.А. Ткаченко. |
| 5.2. | Заключение договоров | Реализация программ | 09.2020 | 12.2020 | О.В. Зеленева. |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена | | | | | |
| 6.1. | Составление плана-графика повышения квалификации. | Утвержденный план-график | 09.2020 | 12.2020 | Е.А. Ткаченко, Ю.Л. Гладков |
| 6.2. | Заключение договоров. | Договор | 09.2020 | 12.2020 | Е.А. Ткаченко, Ю.Л. Гладков |
| 6.3. | Организация обучения. | 100% укомплектованность кадрами. | 09.2020 | 12.2020 | Е.А. Ткаченко, Ю.Л. Гладков |
| | | | | | |

Мастерская № 5: по компетенции «Ветеринария».

| | | | | | |
|---|---|--|---------|---------|----------------------------------|
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе | | | | | |
| 1.1. | Закупка учебно-лабораторного оборудования. | Введение оборудования в эксплуатацию | 03.2020 | 08.2020 | Е.В. Староверова Ю.Л. Гладков |
| 1.2. | Закупка учебно-производственного оборудования. | Введение оборудования в эксплуатацию | 03.2020 | 08.2020 | Е.В. Староверова Ю.Л. Гладков |
| 1.3. | Закупка программного и методического обеспечения. | Оснащение мастерских программно-методическим | 03.2020 | 08.2020 | Е.В. Староверова Ю.Л. Гладков |

| | | | | | |
|---|---|---|---------|---------|---------------------------------|
| | | обеспечением | | | |
| 1.4. | Модернизация/ремонт. | Готовность помещений к установке оборудования. | 05.2020 | 09.2020 | А.С. Маслов, И.В. Грунова |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных | | | | | |
| 2.1. | Разработка профессиональных образовательных программ на основе сетевых технологий. | Реализация программ | 03.2020 | 12.2020 | Е.А. Ткаченко |
| 2.2. | Разработка программ профессионального обучения и дополнительных на основе сетевых технологий. | Реализация программ | 03.2020 | 12.2020 | О.В. Зеленева |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс | | | | | |
| 3.1. | Разработка регламентирующих документов на основе инфраструктурных листов. | Документы сформированы | 11.2020 | 11.2020 | Ю.Л. Гладков |
| 3.2. | Аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена. | Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена | 11.2020 | 11.2020 | А.С. Маслов |
| 3.3. | Формирование экспертной группы | Группа сформирована | 11.2020 | 11.2020 | Ю.Л. Гладков |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития | | | | | |
| 4.1. | Изучение потребностей населения с целью внедрения актуальных программ. | Реализация программ | 09.2020 | 12.2020 | О.В. Зеленева |
| 4.2. | Разработка программ профессионального обучения и дополнительных | Реализация программ | 09.2020 | 12.2020 | Е.А. Ткаченко |
| 4.3. | Формирование групп | Реализация программ | 09.2020 | 12.2020 | О.В. Зеленева |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения | | | | | |
| 5.1. | Разработка/корректировка программ с учетом потребностей заказчиков услуги. | Реализация программ | 09.2020 | 12.2020 | Ю.Л. Гладков, Е.А. Ткаченко. |
| 5.2. | Заключение договоров | Реализация программ | 09.2020 | 12.2020 | О.В. Зеленева. |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена | | | | | |

| | | | | | |
|------|---|----------------------------------|---------|---------|--------------------------------|
| 6.1. | Составление плана-графика повышения квалификации. | Утвержденный план-график | 09.2020 | 12.2020 | Е.А. Ткаченко, Ю.Л. Гладков |
| 6.2. | Заключение договоров. | Договор | 09.2020 | 12.2020 | Е.А. Ткаченко, Ю.Л. Гладков |
| 6.3. | Организация обучения. | 100% укомплектованность кадрами. | 09.2020 | 12.2020 | Е.А. Ткаченко, Ю.Л. Гладков |
| | | | | | |
| | | | | | |